
UBND HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  

VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 245/BQLDA-DD 

V/v dự kiến thời gian thi công 

công trình Trường Tiểu học - 

Trung học cơ sở Phú Thành B 

Tam Nông, ngày 25 tháng 3 năm 2022 
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B. 
 

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND-HC ngày 09/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tam Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B; 

Căn cứ hiện trạng mặt bằng của công trình Trường Tiểu học - Trung học 

cơ sở Phú Thành B; 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện đang thực hiện 

các bước thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Trường Tiểu 

học - Trung học cơ sở Phú Thành B. Dự kiến thực hiện hoàn thành công tác lựa 

chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công xây lắp vào giữa tháng 4 năm 2022 

(thời gian thi công dự kiến trong 400 ngày). 

 Qua khảo sát thực tế hiện trạng mặt bằng Trường Tiểu học - Trung học cơ 

sở Phú Thành B thì thấy tại vị trí xây dựng có các khối công trình hiện hữu do 

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B đang sử dụng (gồm: dãy 04 

phòng lắp ghép và dãy 02 phòng công vụ của giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, có 

mặt bằng minh họa kèm theo) cần phải tổ chức thanh lý tháo dỡ để bàn giao mặt 

bằng xây dựng công trình mới. 

Từ những nội dung nêu trên, để đảm bảo cho quá trình giảng dạy và học 

tập được thuận lợi và liên tục, đồng thời có bước chuẩn bị mặt bằng bàn giao 

cho đơn vị thi công xây dựng công trình. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ 

đất huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu Trưởng 

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B chủ động có phương án sắp 

xếp việc giảng dạy, học tập và liên hệ ngành chức năng hoàn thành các bước thủ 

tục thanh lý tháo dỡ các công trình hiện trạng đảm bảo theo thời gian dự kiến 

nêu trên.  
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B phối hợp với Ban Quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện để cùng tháo gỡ. 

Rất mong được sự phối hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Thành B./. 

Nơi nhận:         

- Như trên (kính gửi); 

- UBND huyện (báo cáo);                                                                   

- Phòng TC-KH, KT&HT huyện (hỗ trợ); 

- UBND xã Phú Thành B; 

- Ban Giám đốc (biết);  

- Tổ DD&CN (thực hiện); 

- Lưu: VT, (Duy). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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